

社会資本総合整備計画書

社会資本整備総合交付金

(山形県 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合)

令和元年8月30日

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 事後評価書

令和元年8月30日

令和元年8月30日

計画の名称	1 尾花沢市大石田町における循環のまちの実現															
計画の期間	平成27年度 ～ 平成29年度 (3年間)					交付対象	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合									
計画の目標																
下水道整備を行い、安全・安心で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																
計画の成果目標 (定量的指標)																
・ 下水道が利用可能な区域の割合を85.0% (H27)から90.0% (H29)に増加させる。																
定量的指標の定義及び算定式																
① 下水道が利用可能な区域の割合 (%) 下水道処理区域面積(ha)／公共下水道 (汚水) 事業計画区域の面積(ha)										定量的指標の現況値及び目標値			備考			
										当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H29末)				
										83%	86%	90%				
全体事業費	合計 (A+B+C)	263百万円	A	263百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／ (A+B+C)		0.0%					
事後評価 (中間評価)																
○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期																
事後評価 (中間評価) の実施体制										事後評価 (中間評価) の実施時期						
下水道整備計画評価委員会で、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その結果を踏まえて今後の整備計画を検討することとした。										令和元年度						
										公表の方法						
										組合のホームページに掲載						
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A1 下水道事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
A07-001	下水道	一般		直接	—	汚水	新設	尾花沢新町幹線系枝線(未普及対策)	φ150mm L=1.48km	尾花沢市	H27	H28	H29		258	
A07-002	下水道	一般		直接	—	汚水	全種	尾花沢市大石田町生活排水処理施設整備基本構想	生活排水処理施設整備基本構想の策定	尾花沢市					5	
A07-003	下水道	一般		直接	—	汚水	全種	基本的な計画の見直し	調査検討業務	尾花沢市					0	
小計 (下水道事業)															263	
A2 港湾事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
											H27	H28	H29			
小計 (港湾事業)																
合計																
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考	
											H27	H28	H29			
合計																

(参考様式3) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

